

11月4日 先付け家具取付・路盤改良





11月11日 扉吊り込み・路盤工・各機器取付





11月18日 路盤工・後付家具取付





11月25日 アスファルト舗装・内装クリーニング・対空表示文字塗装工事









11月25日 ドローン空撮



