

10月7日 新庁舎ピット部ベース基礎工事・訓練塔の地足場組立



10月14日 新庁舎ピット部ベース基礎工事



**10月19日 新庁舎ピット部ベース床掘工事**

---



**10月26日 訓練塔基礎配筋工事**

---

